



REPORTE SEMANAL

AVANCE EN METAS MENSUALES DE INCENTIVOS
FORESTALES

PINPEP/PROBOSQUE

INAB REGION VI, SUROCCIDENTE

SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024



PINPEP: NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 18 DE FEBRERO 2024**

AVANCE EN NUMERO DE CCAS FEBRERO		
SUBREGION	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	0	0
VI-2 SAN MARCOS	0	0
VI-3 TOTONICAPAN	0	0
VI-4 SOLOLÁ	0	0
VI-5 TEJUTLA	0	0
TOTAL	0	0

AVANCE EN NUMERO DE CCAS PRIORIZADOS FEBRERO 2024					
SUBREGION	TOTAL CCAS DEMANDA	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS	CCAS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	229	0	0	229	0.00
VI-2 SAN MARCOS	419	0	0	419	0.00
VI-3 TOTONICAPAN	396	0	0	396	0.00
VI-4 SOLOLÁ	287	0	0	287	0.00
VI-5 TEJUTLA	624	0	0	624	0.00
TOTAL	1,955	0	0	1,955	0.00

En el caso del Número de proyectos **PINPEP PRIORIZADOS** certificados para la Región VI, se tiene un **avance de 0.00%**, con un total de **0 proyectos/ccas certificados y 0 proyectos que fueron dados de baja de la demanda** hasta el **18 de febrero de 2024**, quedando pendiente la certificación de **1,955 proyectos que equivalen al 100.00%**.



PINPEP: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN META DEL MES DE FEBRERO DE 2024, **AL 18 DE FEBRERO 2024**

META MES FEBRERO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q319,990.69	Q0.00	Q0.00	Q319,990.69	0.00
	VI-2 SAN MARCOS	Q644,925.45	Q0.00	Q0.00	Q644,925.45	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q453,197.20	Q0.00	Q0.00	Q453,197.20	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q323,302.98	Q0.00	Q0.00	Q323,302.98	0.00
	VI-5 TEJUTLA	Q737,902.07	Q0.00	Q0.00	Q737,902.07	0.00
TOTAL MENSUAL		Q2,479,318.39	Q0.00	Q0.00	Q2,479,318.39	0.00

AVANCE DE CERTIFICACION META DEL MES DE FEBRERO 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO 2024** tiene un monto total de **Q. 2,479,318.39** de los cuales se tiene un avance de **Q. 0.00 y Q. 0.00 no certificados**, lo que significa un avance del **0.00%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 2,479,318.39 equivalente al 100.00%**.

HASTA LA PRESENTE FECHA NINGUNA SUBREGIÓN MUESTRA AVANCES EN PINPEP, FALTANDO POCOS DÍAS PARA FINALIZAR EL MES, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTA SEMANA MUESTREN AVANCES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.



PROBOSQUE: NUMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 18 DE FEBRERO 2024**

AVANCE PROYECTOS FEBRERO		
SUBREGION	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	0	0
VI-2 SAN MARCOS	0	0
VI-3 TOTONICAPAN	0	0
VI-4 SOLOLÁ	4	0
VI-5 TEJUTLA	0	0
TOTAL	4	0

AVANCE PROYECTOS FEBRERO 2024					
SUBREGION	TOTAL PROYECTOS DEMANDA	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS	PROYECTOS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	66	0	0	66	0.00
VI-2 SAN MARCOS	75	0	0	75	0.00
VI-3 TOTONICAPAN	11	0	0	11	0.00
VI-4 SOLOLÁ	29	4	0	25	13.79
VI-5 TEJUTLA	46	0	0	46	0.00
TOTAL	227	4	0	223	1.76

En el caso del Número de proyectos certificados **PROBOSQUE** para la Región VI, se tiene un **avance de 1.76%**, con un total de **4 proyectos certificados y 0 proyectos no certificados** hasta el **18 DE FEBRERO DE 2024**, quedando pendiente la certificación de **223 proyectos que equivalen al 98.24%**.



PROBOSQUE: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS SEGÚN META DEL MES DE FEBRERO DE 2024, **AL 18 DE FEBRERO 2024**

META MES FEBRERO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q320,611.70	Q0.00	Q0.00	Q320,611.70	0.00
	VI-2 SAN MARCOS	Q475,838.41	Q0.00	Q0.00	Q475,838.41	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q111,881.25	Q0.00	Q0.00	Q111,881.25	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q330,382.75	Q185,050.00	Q0.00	Q145,332.75	56.01
	VI-5 TEJUTLA	Q158,879.10	Q0.00	Q0.00	Q158,879.10	0.00
TOTAL MENSUAL		Q1,397,593.21	Q185,050.00	Q0.00	Q1,212,543.21	13.24

AVANCE DE CERTIFICACION META FEBRERO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO 2024** tiene un monto total de **Q. 1,397,593.21** de los cuales se tiene un avance de **Q. 185,050.00 y Q.0.00 no certificados**, lo que significa un avance del **13.24%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 1,212,543.21 equivalente al 86.76 %**.

HASTA LA PRESENTE SOLAMENTE LA SUBREGIÓN DE SOLOLÁ MUESTRA AVANCES EN PROBOSQUE, FALTANDO POCOS DÍAS PARA FINALIZAR EL MES, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTA SEMANA MUESTREN AVANCES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.