



REPORTE SEMANAL

AVANCE EN METAS MENSUALES DE INCENTIVOS
FORESTALES

PINPEP/PROBOSQUE

INAB REGION VI, SUROCCIDENTE

SEMANAS DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024



PINPEP: NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 17 DE MARZO 2024**

AVANCE EN NUMERO DE CCAS MARZO		
SUBREGION	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	10	0
VI-2 SAN MARCOS	0	0
VI-3 TOTONICAPAN	17	0
VI-4 SOLOLÁ	0	0
VI-5 TEJUTLA	45	0
TOTAL	72	0

AVANCE EN NUMERO DE CCAS FEBRERO-MARZO 2024					
SUBREGION	TOTAL CCAS DEMANDA	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS	CCAS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	230	42	0	188	18.26
VI-2 SAN MARCOS	419	68	0	351	16.23
VI-3 TOTONICAPAN	396	43	0	353	10.86
VI-4 SOLOLÁ	292	28	0	264	9.59
VI-5 TEJUTLA	624	125	0	499	20.03
TOTAL	1,961	306	0	1,655	15.60

En el caso del Número de proyectos **PINPEP PRIORIZADOS** certificados para la Región VI, se tiene un **avance de 15.60%**, con un total de **306 proyectos/ccas certificados** hasta el **17 de Marzo de 2024**, quedando pendiente la certificación de **1,655 proyectos que equivalen al 84.40%**.



PINPEP: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN META MENSUAL DEL MES DE MARZO 2024, **AL 17 DE MARZO 2024**

MES MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q319,990.69	Q78,342.00	Q0.00	Q241,648.69	24.48
	VI-2 SAN MARCOS	Q644,925.45	Q0.00	Q0.00	Q644,925.45	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q453,197.20	Q133,510.30	Q0.00	Q319,686.90	29.46
	VI-4 SOLOLÁ	Q323,302.98	Q0.00	Q0.00	Q323,302.98	0.00
	VI-5 TEJUTLA	Q737,902.07	Q306,776.10	Q0.00	Q431,125.97	41.57
TOTAL MENSUAL		Q2,479,318.39	Q518,628.40	Q0.00	Q1,960,689.99	20.92

AVANCE DE CERTIFICACION META PRIORIZADA MARZO 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta para **EL MES DE MARZO 2024** tiene un monto total de **Q. 2,479,318.39** de los cuales se tiene un avance de **Q. 518,628.40**, lo que significa un avance del **20.92%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 1,960,689.99 equivalente al 79.08%**.

Es importante recordar que, aunque se sobrepasen las metas mensuales, el trabajo de certificación debe continuar para que estos montos sean contabilizados en la meta del mes de ABRIL 2024, por lo que cada avance servirá para cumplir con el acumulado FEBRERO-ABRIL 2024 PROYECTOS PRIORIZADOS.



PINPEP: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN META ACUMULADA DE LOS MESES FEBRERO-MARZO 2024, **AL 17 DE MARZO 2024**

ACUMULADO FEBRERO-MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q639,981.39	Q407,758.44	Q0.00	Q232,222.95	63.71
	VI-2 SAN MARCOS	Q1,289,850.89	Q654,321.45	Q0.00	Q635,529.44	50.73
	VI-3 TOTONICAPAN	Q906,394.40	Q655,858.80	Q0.00	Q250,535.60	72.36
	VI-4 SOLOLÁ	Q646,605.96	Q331,206.20	Q0.00	Q315,399.76	51.22
	VI-5 TEJUTLA	Q1,475,804.14	Q1,108,296.10	Q0.00	Q367,508.04	75.10
TOTAL REGIONAL		Q4,958,636.78	Q3,157,440.99	Q0.00	Q1,801,195.79	63.68

AVANCE DE CERTIFICACION META ACUMULADA FEBRERO-MARZO PRIORIZADA 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO-MARZO 2024** se tiene un monto total de **Q. 4,958,636.78** de los cuales se tiene un avance de **Q. 3,157,440.99**, lo que significa un avance del **63.68%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 1,801,195.79 equivalente al 36.32%**.

TODAS LAS SUBREGIONES PRESENTAN MONTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION.

CON LA FINALIDAD DE AVANZAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, SE SOLICITA QUE TODAS LAS SUBREGIONES PRIORICEN LA ACTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVITAR ATRASOS EN EL PROCESO SABIENDO QUE ESTE MES ES CORTO POR LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA.



PROBOSQUE: NUMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 17 DE MARZO 2024**

AVANCE PROYECTOS MARZO		
SUBREGION	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	0	0
VI-2 SAN MARCOS	0	0
VI-3 TOTONICAPAN	0	0
VI-4 SOLOLÁ	0	0
VI-5 TEJUTLA	6	0
TOTAL	6	0

AVANCE PROYECTOS MARZO 2024					
SUBREGION	TOTAL PROYECTOS DEMANDA	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS	PROYECTOS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	66	3	0	63	4.55
VI-2 SAN MARCOS	75	13	0	62	17.33
VI-3 TOTONICAPAN	11	6	0	5	54.55
VI-4 SOLOLÁ	29	5	0	24	17.24
VI-5 TEJUTLA	46	30	0	16	65.22
TOTAL	227	57	0	170	25.11

En el caso del Número de proyectos certificados **PROBOSQUE** para la Región VI, se tiene un **avance de 25.11%**, con un total de **57 proyectos certificados** hasta el **17 DE MARZO DE 2024**, quedando pendiente la certificación de **170 proyectos que equivalen al 74.89%**.



PROBOSQUE: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS SEGÚN META MENSUAL DEL MES DE MARZO 2024, **AL 17 DE MARZO 2024**

META MES MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q480,917.55	Q0.00	Q0.00	Q480,917.55	0.00
	VI-2 SAN MARCOS	Q475,838.41	Q0.00	Q0.00	Q475,838.41	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q111,881.25	Q0.00	Q0.00	Q111,881.25	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q495,574.13	Q0.00	Q0.00	Q495,574.13	0.00
	VI-5 TEJUTLA	Q211,838.80	Q93,317.00	Q0.00	Q118,521.80	44.05
TOTAL MENSUAL		Q1,776,050.14	Q93,317.00	Q0.00	Q1,682,733.14	5.25

AVANCE DE CERTIFICACION META MENSUAL MARZO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta mensual para el mes de **MARZO 2024** tiene un monto total de **Q. 1,776,050.14** de los cuales se tiene un avance de **Q. 93,317.00**, lo que significa un avance del **5.25%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 1,682,733.14 equivalente al 94.75%**.

Es importante recordar que, aunque se sobrepasen las metas mensuales, el trabajo de certificación debe continuar para que estos montos sean contabilizados en la meta del mes de ABRIL 2024, por lo que cada avance servirá para cumplir con el acumulado FEBRERO-ABRIL 2024.



PROBOSQUE: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS SEGÚN META ACUMULADA DE LOS MESES DE FEBRERO-MARZO DE 2024, **AL 17 DE MARZO 2024**

ACUMULADO FEBRERO-MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q801,529.25	Q384,465.00	Q0.00	Q417,064.25	47.97
	VI-2 SAN MARCOS	Q951,676.82	Q505,555.00	Q0.00	Q446,121.82	53.12
	VI-3 TOTONICAPAN	Q223,762.50	Q345,665.00	Q0.00	-Q121,902.50	154.48
	VI-4 SOLOLÁ	Q825,956.88	Q354,600.00	Q0.00	Q471,356.88	42.93
	VI-5 TEJUTLA	Q370,717.90	Q543,051.50	Q0.00	-Q172,333.60	146.49
TOTAL MENSUAL		Q3,173,643.35	Q2,133,336.50	Q0.00	Q1,040,306.85	67.22

AVANCE DE CERTIFICACION META ACUMULADA FEBRERO-MARZO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO-MARZO 2024** se tiene un monto total de **Q. 3,173,643.35** de los cuales se tiene un avance de **Q. 2,133,336.50**, lo que significa un avance del **67.22%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 1,040,306.85 equivalente al 32.78%**.

3 DE LAS 5 SUBREGIONES PRESENTAN MONTOS PENDIENTES EN CERTIFICACION A EXCEPCION DE LA SUBREGION VI-3 TOTONICAPÁN Y VI-5 TEJUTLA.

CON LA FINALIDAD DE AVANZAR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, TODAS LAS SUBREGIONES DEBEN PRIORIZAR LA ACTIVIDAD DE CERTIFICACIÓN EN LA SEMANA QUE INICIA.