



REPORTE SEMANAL

AVANCE EN METAS MENSUALES DE INCENTIVOS
FORESTALES

PINPEP/PROBOSQUE

INAB REGION VI, SUROCCIDENTE

SEMANAS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024



PINPEP: NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 31 DE MARZO 2024**

AVANCE EN NUMERO DE CCAS MARZO		
SUBREGION	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	21	0
VI-2 SAN MARCOS	73	0
VI-3 TOTONICAPAN	69	0
VI-4 SOLOLÁ	34	0
VI-5 TEJUTLA	150	0
TOTAL	347	0

AVANCE EN NUMERO DE CCAS FEBRERO-MARZO 2024					
SUBREGION	TOTAL CCAS DEMANDA	CCAS CERTIFICADOS	CCAS NO CERTIFICADOS	CCAS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	230	53	0	177	23.04
VI-2 SAN MARCOS	419	141	0	278	33.65
VI-3 TOTONICAPAN	396	95	0	301	23.99
VI-4 SOLOLÁ	292	62	0	230	21.23
VI-5 TEJUTLA	624	230	0	394	36.86
TOTAL	1,961	581	0	1,380	29.63

En el caso del Número de proyectos **PINPEP PRIORIZADOS** certificados para la Región VI, se tiene un **avance de 29.63%**, con un total de **581 proyectos/ccas certificados** hasta el **31 de marzo de 2024**, quedando pendiente la certificación de **1,380 proyectos que equivalen al 70.37%**.



PINPEP: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN META MENSUAL DEL MES DE MARZO 2024, **AL 31 DE MARZO 2024**

MES MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q319,990.69	Q329,360.18	Q0.00	-Q9,369.49	102.93
	VI-2 SAN MARCOS	Q644,925.45	Q655,509.97	Q0.00	-Q10,584.52	101.64
	VI-3 TOTONICAPAN	Q453,197.20	Q407,849.79	Q0.00	Q45,347.41	89.99
	VI-4 SOLOLÁ	Q323,302.98	Q339,472.70	Q0.00	-Q16,169.72	105.00
	VI-5 TEJUTLA	Q737,902.07	Q882,992.78	Q0.00	-Q145,090.71	119.66
TOTAL MENSUAL		Q2,479,318.39	Q2,615,185.42	Q0.00	-Q135,867.03	105.48

AVANCE DE CERTIFICACION META PRIORIZADA MARZO 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta para **EL MES DE MARZO 2024** tiene un monto total de **Q. 2,479,318.39** de los cuales se tiene un avance de **Q. 2,615,185.42**, lo que significa un avance del **105.48%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 0.00 equivalente al 0.00%**.

Es importante recordar que, aunque se sobrepasen las metas mensuales, el trabajo de certificación debe continuar para que estos montos sean contabilizados en la meta del mes de ABRIL 2024, por lo que cada avance servirá para cumplir con el acumulado FEBRERO-ABRIL 2024 PROYECTOS PRIORIZADOS.



PINPEP: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN META ACUMULADA DE LOS MESES FEBRERO-MARZO 2024, **AL 31 DE MARZO 2024**

ACUMULADO FEBRERO-MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q639,981.39	Q658,776.62	Q0.00	-Q18,795.23	102.94
	VI-2 SAN MARCOS	Q1,289,850.89	Q1,309,831.42	Q0.00	-Q19,980.53	101.55
	VI-3 TOTONICAPAN	Q906,394.40	Q930,198.29	Q0.00	-Q23,803.89	102.63
	VI-4 SOLOLÁ	Q646,605.96	Q670,678.90	Q0.00	-Q24,072.94	103.72
	VI-5 TEJUTLA	Q1,475,804.14	Q1,684,512.78	Q0.00	-Q208,708.64	114.14
TOTAL REGIONAL		Q4,958,636.78	Q5,253,998.01	Q0.00	-Q295,361.23	105.96

AVANCE DE CERTIFICACION META ACUMULADA FEBRERO-MARZO PRIORIZADA 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO-MARZO 2024** se tiene un monto total de **Q. 4,958,636.78** de los cuales se tiene un avance de **Q. 5,253,998.01**, lo que significa un avance del **105.96%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 0.00 equivalente al 0.00%**.

Todas las subregiones han cumplido la meta para el mes de MARZO 2024.



PINPEP: META MES DE ABRIL 2024.

META MENSUAL ABRIL 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q303,991.16	Q0.00	Q0.00	Q303,991.16	0.00
	VI-2 SAN MARCOS	Q644,925.45	Q0.00	Q0.00	Q644,925.45	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q453,197.20	Q0.00	Q0.00	Q453,197.20	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q307,137.83	Q0.00	Q0.00	Q307,137.83	0.00
	VI-5 TEJUTLA	Q701,006.97	Q0.00	Q0.00	Q701,006.97	0.00
TOTAL MENSUAL		Q2,410,258.60	Q0.00	Q0.00	Q2,410,258.60	0.00

META PRIORIZADA PARA EL MES DE ABRIL 2024 REGION VI PINPEP:

Para el caso de la Región VI, como meta para **ABRIL 2024** se tiene un monto total de **Q. 2,410,258.60**.

SE SOLICITA A TODAS LAS SUBREGIONES EL AVANCE EN LA META PARA EL MES DE ABRIL 2024.

PROBOSQUE: NUMERO DE PROYECTOS CERTIFICADOS Y PROYECTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION, **AL 31 DE MARZO 2024**

AVANCE PROYECTOS MARZO		
SUBREGION	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS
VI-1 QUETZALTENANGO	7	0
VI-2 SAN MARCOS	7	0
VI-3 TOTONICAPAN	0	0
VI-4 SOLOLÁ	3	0
VI-5 TEJUTLA	8	0
TOTAL	25	0

AVANCE PROYECTOS MARZO 2024					
SUBREGION	TOTAL PROYECTOS DEMANDA	PROYECTOS CERTIFICADOS	PROYECTOS NO CERTIFICADOS	PROYECTOS PENDIENTES DEMANDA	% AVANCE
VI-1 QUETZALTENANGO	66	10	0	56	15.15
VI-2 SAN MARCOS	75	20	0	55	26.67
VI-3 TOTONICAPAN	11	6	0	5	54.55
VI-4 SOLOLÁ	29	8	0	21	27.59
VI-5 TEJUTLA	46	32	0	14	69.57
TOTAL	227	76	0	151	33.48

En el caso del Número de proyectos certificados **PROBOSQUE** para la Región VI, se tiene un **avance de 33.48%**, con un total de **76 proyectos certificados** hasta el **31 DE MARZO DE 2024**, quedando pendiente la certificación de **151 proyectos que equivalen al 66.52%**.



PROBOSQUE: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS SEGÚN META MENSUAL DEL MES DE MARZO 2024, **AL 31 DE MARZO 2024**

META MES MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q480,917.55	Q201,572.50	Q0.00	Q279,345.05	41.91
	VI-2 SAN MARCOS	Q475,838.41	Q567,922.00	Q0.00	-Q92,083.59	119.35
	VI-3 TOTONICAPAN	Q111,881.25	Q0.00	Q0.00	Q111,881.25	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q495,574.13	Q471,487.50	Q0.00	Q24,086.63	95.14
	VI-5 TEJUTLA	Q211,838.80	Q160,112.00	Q0.00	Q51,726.80	75.58
TOTAL MENSUAL		Q1,776,050.14	Q1,401,094.00	Q0.00	Q374,956.14	78.89

AVANCE DE CERTIFICACION META MENSUAL MARZO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta mensual para el mes de **MARZO 2024** tiene un monto total de **Q. 1,776,050.14** de los cuales se tiene un avance de **Q. 1,401,094.00**, lo que significa un avance del **78.89%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 374,956.14 equivalente al 21.11%**.

Es importante recordar que, aunque se sobrepasen las metas mensuales, el trabajo de certificación debe continuar para que estos montos sean contabilizados en la meta del mes de ABRIL 2024, por lo que cada avance servirá para cumplir con el acumulado FEBRERO-ABRIL 2024.



PROBOSQUE: AVANCE DE CERTIFICACION DE PROYECTOS SEGÚN META ACUMULADA DE LOS MESES DE FEBRERO-MARZO DE 2024, **AL 31 DE MARZO 2024**

ACUMULADO FEBRERO-MARZO 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q801,529.25	Q586,037.50	Q0.00	Q215,491.75	73.11
	VI-2 SAN MARCOS	Q951,676.82	Q1,073,477.00	Q0.00	-Q121,800.18	112.80
	VI-3 TOTONICAPAN	Q223,762.50	Q345,665.00	Q0.00	-Q121,902.50	154.48
	VI-4 SOLOLÁ	Q825,956.88	Q826,087.50	Q0.00	-Q130.63	100.02
	VI-5 TEJUTLA	Q370,717.90	Q609,846.50	Q0.00	-Q239,128.60	164.50
TOTAL MENSUAL		Q3,173,643.35	Q3,441,113.50	Q0.00	-Q267,470.15	108.43

AVANCE DE CERTIFICACION META ACUMULADA FEBRERO-MARZO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta acumulada para **FEBRERO-MARZO 2024** se tiene un monto total de **Q. 3,173,643.35** de los cuales se tiene un avance de **Q. 3,441,113.50**, lo que significa un avance del **108.43%** quedando pendiente la certificación de un monto de **Q. 0.00 equivalente al 0.00%**.

SOLAMENTE LA SUBREGION VI-1 QUETZALTENANGO QUEDO CON MONTOS PENDIENTES DE CERTIFICACION PARA LA META DEL MES DE MARZO 2024.



PROBOSQUE: META DEL MES DE ABRIL 2024.

META MES ABRIL 2024						
REGION	SUBREGION	META GENERAL	MONTO CERTIFICADO	MONTO NO CERTIFICADO	MONTO PENDIENTE GENERAL	% AVANCE
VI SUR OCCIDENTE	VI-1 QUETZALTENANGO	Q320,611.70	Q0.00	Q0.00	Q320,611.70	0.00
	VI-2 SAN MARCOS	Q475,838.41	Q0.00	Q0.00	Q475,838.41	0.00
	VI-3 TOTONICAPAN	Q111,881.25	Q0.00	Q0.00	Q111,881.25	0.00
	VI-4 SOLOLÁ	Q330,382.75	Q0.00	Q0.00	Q330,382.75	0.00
	VI-5 TEJUTLA	Q158,879.10	Q0.00	Q0.00	Q158,879.10	0.00
TOTAL MENSUAL		Q1,397,593.21	Q0.00	Q0.00	Q1,397,593.21	0.00

META MENSUAL MARZO 2024 REGION VI PROBOSQUE:

Para el caso de la Región VI, como meta mensual para el mes de **ABRIL 2024** tiene un monto total de **Q. 1,397,593.21**

SE SOLICITA A TODAS LAS SUBREGIONES EL AVANCE EN LA META PARA EL MES DE ABRIL 2024.